




Formation : Gestion de Projets

Référence : GP

Durée : 5 jours - 35 heures

Dates : voir calendrier INTER

Niveau : débutant

Support de cours : français

Lieu : Paris ou sur site

Tarif : 2900€ HT

Nos engagements pédagogiques !

- Des salles équipées de vidéoprojecteurs et de PCs tout équipés
- 50% de cours théorique
- 50% d'exercices pratiques
- Des formateurs qualifiés et certifiés
- Chefs de projets, ingénieurs dans l'industrie
- Ayant tous plus de 10 ans d'expérience dans l'animation de formations et la réalisation de projets

Contactez votre conseiller formation Styrel

Tél. : +33 7 83 07 61 67

formation@styrel.fr

Description

Ce stage intensif a deux objectifs : initier les participants à la méthodologie de gestion de projet ; leur apporter une maîtrise opérationnelle complète via l'utilisation d'un simulateur de projets et de l'outil Microsoft Project. Il est le fruit d'une longue expérience en matière de management de projets et est construit selon une pédagogie rigoureuse reposant sur des travaux pratiques nombreux et progressifs.

Public concerné

Chefs de projet ou assistants impliqués dans la réalisation d'un projet.

Objectifs de la formation

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Être opérationnel sur l'outil Microsoft Project
- Simuler un projet
- Gérer les ressources d'un projet
- Piloter un projet

Prérequis

Aucun.

Programme de la formation

➤ Initiation à la méthodologie de management de projets (2 jours)

- Entreprise et projets
- Méthodologie de conduite de projet
- Planification opérationnelle
- Gestion des ressources du projet
- Gestion des risques d'un projet
- Pilotage des projets
- Clôture d'un projet

➤ Mise en situation d'un simulateur de projet (1 jour)

- 2 séquences d'une ½ journée chacune
- Objectifs et organisation des équipes

Styrel : bien plus qu'une formation !

- Intégrateur en Informatique Industrielle depuis 30 ans
- Une vision terrain indépendante de tout constructeur
- Des solutions complètes, du logiciel au matériel, en passant par le service

Nos certifications

N° d'Agrément Formation Continue :
11 91 02 737 91

DataDock



- Mise en œuvre du simulateur SIMULTRAIN
- Phases de Planification et de Simulation

➤ MS Project (2 jours)

- L'environnement de travail de Microsoft Project
- Planification et structuration du projet
- Notion de bases sur la gestion des ressources
- Notion sur les coûts et budgétisation
- Suivi/Pilotage de projet
- Notion de Multi projets
- Personnalisation
- Communication
- Savoir capitaliser et ancrer les acquis

Évaluation et suivi de la formation

A l'issue de chaque demi-journée de formation, une feuille d'émargement est signée, à la fois par le stagiaire et le formateur. Des exercices pratiques de programmation en cohérence avec les objectifs de ce programme, permettent de vérifier l'acquisition des compétences tout au long de la session. Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire lui permettant de faire valoir l'acquisition de ses nouvelles compétences.